

プロジェクト計画表の更新

企業会計基準委員会（ASBJ）では、2011 年末までのプロジェクトの進行スケジュールを記載したプロジェクト計画表を更新し、2010 年 12 月 17 日に公表しています。

今回の更新は、昨今の基準開発状況と国際会計基準審議会（IASB）のワーク・プランの更新（2010 年 11 月 29 日付）を踏まえたものであり、主として、2010 年第 4 四半期に公表予定であったプロジェクト項目の予定を更新したものとなっています。

ASBJ プロジェクト計画表

2010年12月

	2010年		2011年			備 考
	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	
既存の差異に関連するプロジェクト項目						
企業結合（ステップ2）		ED	Final			のれんの償却等、「無形資産」と合わせて公表
無形資産		ED	Final			「企業結合（ステップ2）」と合わせて公表
IASB/FASBのMOUに関連するプロジェクト項目						
(1) 連結の範囲			ED			IASBのFinalは2011年第1四半期に公表予定
(2) 財務諸表の表示						
(フェーズB関連※1)						IASB/FASBは2011年6月より後に審議を再開
(非継続事業)			ED			IASBのEDは2011年第2四半期に公表予定
(3) 収益認識		DP		ED		IASB/FASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定
(4) 負債と資本の区分						IASB/FASBは2011年6月より後に審議を再開
(5) 金融商品						
(分類と測定(金融資産))				ED		
(分類と測定(金融負債))		DP2		ED		
(減損)				ED		IASBの再EDは2011年第1四半期に公表予定 検討状況の整理の公表も検討する。
(ヘッジ会計)				ED		IASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定 検討状況の整理の公表も検討する。
(6) 公正価値測定・開示			Final			IASBのFinalは2011年第1四半期に公表予定
(7) 退職給付						
(ステップ1) ※2		Final				
(ステップ2) ※2			DP		ED	IASBのFinalは2011年第1四半期に公表予定
(8) リース		DP		ED		IASB/FASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定
(9) 認識の中止		DP		ED		※3 参照
IASB/FASBのMOU以外のIASBでの検討に関連するプロジェクト項目						
引当金						IASBは2011年6月より後に審議を再開
排出権						IASB/FASBのEDは2011年下期に公表予定
保険						IASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定
IASB/FASBの検討項目以外の項目						
特別目的会社の連結		Final				「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 三」に定められる特別目的会社の取扱いの一部見直し
四半期	ED	Final				四半期財務諸表の開示の簡素化の検討
後発事象		ED	Final			後発事象の会計基準の開発

<補足>

計画表上の記号の意味は次のとおり。

DP：論点整理 (Discussion Paper) DP2：検討状況の整理 ED：公開草案 (Exposure Draft) Final：会計基準/適用指針等 (最終) (検討状況の整理は、公開草案の前に文案に近い形で会計基準等の方向性を示すことを目的として公表するものである。)

※1 IASBでのプロジェクトの呼称である。

※2 ステップ1は、退職給付債務及び勤務費用の期間帰属や未認識項目のオンバランス化、開示の拡充などを検討している。

ステップ2は、IASB/FASBのMOUに関連するプロジェクト項目の検討を行う。

※3 今後の方向性 (旧IAS第39号 (IFRS第9号に組込済) へのコンバージェンス又は開示の拡充) の検討を行っている。(備考欄に記載しているIASBの予定は、2010年11月29日に公表されたIASBのワークプランに基づくものである。)