

プロジェクト計画表の更新

企業会計基準委員会（ASBJ）では、2011年期末までのプロジェクトの進行スケジュールを記載したプロジェクト計画表を更新し、2010年9月17日に公表しています。

今回の更新は、主として、国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基準審議会（FASB）が、本年6月に公表した「会計基準のコンバージェンス及び一組の高品質なグローバルな会計基準のコミットメントに関する進捗報告」及びそれに基づくワーク・プランが更新されたこと、及び基準諮問会議から「四半期財務諸表に関する会計基準の改正」、「後発事象に関する会計基準等の策定」の提言を受け、ASBJとして基準改正及び開発に着手することとしたことを踏まえ、それらのプロジェクトのスケジュールを反映したものとなっています。

平成22年9月17日
企業会計基準委員会

プロジェクト計画表の更新について

企業会計基準委員会（ASBJ）は、本年9月16日に開催した第209回企業会計基準委員会において、平成23年（2011年）末までのスケジュールを記載したプロジェクト計画表の更新を承認しましたので、本日公表いたします。

ASBJは、平成19年（2007年）8月の国際会計基準審議会（IASB）との間で締結した「会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取組みへの合意（東京合意）」に基づき、会計基準のコンバージェンスに取り組んでおりますが、今回の更新は、主として、IASBと米国財務会計審議会（FASB）が、本年6月に公表した「会計基準のコンバージェンス及び一組の高品質なグローバルな会計基準のコミットメントに関する進捗報告」（注）及びそれに基づくワーク・プランの更新を踏まえたものであります。

また、本年8月に開催された基準諮問会議から「四半期財務諸表に関する会計基準の改正」及び「後発事象に関する会計基準等の策定」の提言を受けて基準改正及び開発に着手することとしたことから、それらのプロジェクトのスケジュールを反映したものとなっています。

ASBJでは、今後も、会計基準のコンバージェンスを図る観点から会計基準開発に取り組むとともに、高品質なグローバルな会計基準の開発を目指した国際的な会計基準設定プロセスに深く関与して我が国で受け入れ可能なものとなるよう努めていく所存です。

（注）IASBとFASBは、公開草案等に対するより高品質なコメントを得るために、プロジェクトの優先順位付けを行い、優先プロジェクトについては平成23年（2011年）6月までに完了することとした上で、財務諸表表示（フェーズB）など一部のプロジェクトについては完成時期を平成23年（2011年）下期に延期することとしています。

以上

ASBJ プロジェクト計画表

2010年9月

	2010年		2011年			備考
	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	
既存の差異に関連するプロジェクト項目						
企業結合（ステップ2）	ED	Final				のれんの償却等、「無形資産」と合わせて公表
無形資産	ED	Final				「企業結合（ステップ2）」と合わせて公表
IASB/FASBのMOUに関連するプロジェクト項目						
(1) 連結の範囲			ED	Final		IASBのFinalは2010年第4四半期に公表予定
(2) 財務諸表の表示						
（フェーズB関連※1）				DP		IASB/FASBのEDは2011年第1四半期に公表予定
（非継続事業）			ED	Final		IASBのEDは2011年第1四半期に公表予定 ※2参照
(3) 収益認識		DP			ED	IASB/FASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定
(4) 負債と資本の区分					DP	IASB/FASBのEDは2011年第1四半期に公表予定
(5) 金融商品						
（分類と測定（金融資産））					ED	
（分類と測定（金融負債））		DP又はDP2			ED	IASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定
（減損）					ED	IASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定 検討状況の整理の公表も検討する。
（ヘッジ会計）					ED	IASBのEDは2010年第3四半期に公表予定 検討状況の整理の公表も検討する。
(6) 公正価値測定・開示			Final			IASBのFinalは2011年第1四半期に公表予定
(7) 退職給付						
（ステップ1）※3		Final				
（ステップ2）※3				DP	ED	IASBのFinalは2011年第1四半期に公表予定
(8) リース		DP			ED	IASB/FASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定
(9) 認識の中止			DP		ED	※4参照
IASB/FASBのMOU以外のIASBでの検討に関連するプロジェクト項目						
引当金				DP2	ED	IASBのFinalは2011年上半年に公表予定
排出権						IASBのEDは2011年下期に公表予定（IASBの検討状況を踏まえて対応）
保険						IASBのFinalは2011年第2四半期に公表予定
IASB/FASBの検討項目以外の項目						
特別目的会社の連結		Final				「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 三」に定められる特別目的会社の取扱いの一部見直し
四半期		ED	Final			四半期財務諸表の開示の簡素化の検討
後発事象		ED	Final			後発事象の会計基準の制定

〈補足〉計画表上の記号の意味は次のとおり。

DP：論点整理（Discussion Paper） DP2：検討状況の整理 ED：公開草案（Exposure Draft） Final：会計基準／適用指針等（最終）
（検討状況の整理は、公開草案の前に文案に近い形で会計基準等の方向性を示すことを目的として公表するものである。）

※1 IASBでのプロジェクトの呼称である。

※2 現在のIFRS第5号へのコンバージェンスを行うか否かについての検討を行っている。

※3 ステップ1は、退職給付債務及び勤務費用の期間帰属や未認識項目のオンバランス化、開示の拡充などを検討している。
ステップ2は、IASB/FASBのMOUに関連するプロジェクト項目の検討を行う。

※4 今後の方向性（IAS第39号へのコンバージェンス又は開示の拡充）の検討を行っている。

（備考欄に記載しているIASBの予定は、2010年7月2日に公表されたIASBのワークプランに基づいたものである。）